

На основу члана 40. Статута Општине Ириг („Службени лист општина Срема“, бр. 10/2019), Скупштина Општине Ириг, на седници одржаној 20. априла 2021. године, доноси

О Д Л У К У

о стављању ван снаге Правилника о уређењу висина накнада за рад и трошкова Комисије за комасацију

Члан 1.

Ставља се ван снаге Правилник Скупштине Општине Ириг о уређењу висина накнада за рад и трошкова превоза Комисије за комасацију, број 01-020-1/2017 од 30.12.2016. године.

Члан 2.

Овлашћује се Председник Општине Ириг да трајно обустави исплату из средстава буџета Општине Ириг накнаде члановима Комисије за комасацију закључно са фебруаром 2019. године, као последње исплаћеним месецом накнаде.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општина Срема“.

Образложење

Скупштина Општине Ириг на седници одржаној дана 16.12.2010. године донела је Одлуку о спровођењу комасације у Општини Ириг-кат. општина Јазак Село („Сл. лист општина Срема“, бр. 40/10). Истом приликом усвојен је и Програм комасације у кат. општини Јазак Село. Програмом комасације у кат. општини Јазак Село предвиђено је да ће поступак комасације у Општини Ириг трајати најдуже 3 године. Комисија за спровођење поступка комасације у кат. општини Јазак Село образована је решењем Скупштине Општине Ириг 2011. године.

Програмом комасације у кат. општини Јазак Село предвиђени су трошкови за рад чланова комисије у укупном износу од 3.940.000,00 динара, а до данашњег дана за рад чланова комисије из буџета Општине Ириг исплаћено је укупно 14.835.000,00 динара.

Први уговор са извођачем радова „ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ“ ДОО Сремска Митровица закључен је 13.12.2011. године. Други уговор са извођачем радова : „ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ“

ДОО Сремска Митровица закључен је 15.04.2017.године. Предметним уговором било је уговорено да је укупан рок завршетка свих геодетско-техничких радова на комасацији 24 месеца од закључивања уговора о предметној јавној набавци, а према динамичком плану извођења радова и активности. Тај рок је истекао 15.04.2017.године.

Дана 30.05.2017. године закључен је Анекс I уговора са извођачем радова којим је рок завршетка геодетско-техничких радова на комасацији земљишта у к.о. Јазак Село продужен још годину дана, дакле до 30.05.2018.године.

Дана 04.06.2018.године закључен је Анекс II уговора са извођачем радова којим је рок завршетка геодетско-техничких радова на комасацији земљишта у к.о. Јазак Село продужен до 31.12.2018.године.

Имајући у виду да су за све време трајања поступка комасације у к.о. Јазак Село чланови Комисије за комасацију остварили и наплатили из буџета Општине Ириг накнаду за свој рад у овој комисији, а да је уговор са извођачем радова истекао 31.12.2018.године, одборници Скупштине Општине Ириг су донели одлуку да би даља исплата накнаде члановима комисије за комасацију из буџета Општине Ириг била у супротности са општим и јавним интересом грађана општине Ириг, те је донета одлука као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИРИГ
Број: 01-011-14/2021
Датум: 20.04.2021. године
ИРИГ

ПРЕДСЕДНИК,
Стеван Казимировић

