

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ИРИГ  
Број: 01-404-28/2018  
Датум: 19.09.2018. године  
И Р И Г

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Председник општине Ириг, у поступку јавне набавке „Извођење радова на адаптацији санитарних чворова у објекту ДУ "Дечија радост" у Иригу“, доноси:

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о јавној набавци „Извођење радова на адаптацији санитарних чворова у објекту ДУ "Дечија радост" у Иригу“, ЈН бр 01-404-28/2018 од 24.08.2018.године закључен између Општине Ириг и ”МАСТЕР ИНГ 6017“ДОО из Новог Сада, ул. Новосадског сајма 21/15 носиоца заједничке понуде групе понуђача:

1. ”МАСТЕР ИНГ 6017“ДОО из Новог Сада, ул. Новосадског сајма 21/15
2. ”SMART SHOP CONCEPT“ ДОО из Новог Сада, улица Новосадског сајма бр 19
3. ”СНW INSTAL“ДОО Нови Сад из Новог Сада, улица Веселина Маслеше бр 72

-Ознака из општег речника набавке:

- 45332400 – радови на инсталацији санитарне опреме

Првобитна вредност уговора је била 1.897.008,50 динара без ПДВ-а.  
Измењена вредност уговора ће бити 1.897.008,50 динара без ПДВ-а.

1.Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Наручилац је закључио уговор бр. 01-404-28/2018 од 24.08.2018.године са Извођачем радова: ”МАСТЕР ИНГ 6017“ДОО из Новог Сада, ул. Новосадског сајма 21/15 носиоца заједничке понуде групе понуђача:

1. ”МАСТЕР ИНГ 6017“ДОО из Новог Сада, ул. Новосадског сајма 21/15
2. ”SMART SHOP CONCEPT“ ДОО из Новог Сада, улица Новосадског сајма бр 19
3. ”СНW INSTAL“ДОО Нови Сад из Новог Сада, улица Веселина Маслеше бр 72

Рок за извођење радова по уговору је 10 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

Извођач радова ”МАСТЕР ИНГ 6017“ДОО из Новог Сада је упутио Молбу за продужетак рока за извођење радова од 12.09.2018.године у којој је навео:“ Молимо Вас да нам омогућите продужење рока за извођење радова на адаптацији санитарних чворова у објекту ДУ "Дечија радост" у Иригу“, због саме специфичности рада вртића и немогућности рада за време одмора деце (11-14 h), нисмо у могућности да предвиђене радове завршимо у уговореном року, те Вас молимо да нам продужите рок за извођење радова за 20 (двадесет) календарских дана“.

Вршилац стручног надзора на радовима у поступку реализације предметног Уговора о јавној набавци „ИН пројект монтажа “ из Инђије, ул. Иве Андрића 37 је дао сагласност дана 17.09.2018.године за продужење рока за извођење радова.

Сагласност наручиоца -Председника Општине Ириг за измену уговора о јавној набавци-,, Извођење радова на адаптацији санитарних чворова у објекту ДУ "Дечија радост" у Иригу“ бр.01-40-25/2018 од 19.09.2018.године

Продужава се рок за извођење радова за 20 календарских дана .

2.Основ за измену уговора члан 5. Уговора :  
„Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 10 (десет) календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача и стручног надзора, о чему ће бити сачињен посебан Записник.

Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача, и то:у случају елементарних непогода и дејства више силе, у случају измене пројектно техничке документације по налогу наручиоца, у случају прекида рада изазвног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност наручиоца и стручног надзора, извођач подноси наручиоцу у року од два дана од сазанања за околности из става 3. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорни рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.“



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

Стеван Казимировић