

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ИРИГ  
Број: 01-404-25/2018  
Датум: 05.12.2018. године  
И Р И Г

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Председник општине Ириг, у поступку јавне набавке „Израда пројектно-техничке документације“, и то:

- 1., Израда пројектно-техничке документације за доградњу ученичког дома у Иригу на парцели 11831/1 КО Ириг и изградњу затвореног базена
2. Израда главног пројекта рехабилитације улица у насељу Јазак
3. Израда пројекта пешачких стаза поред улице Лазара Тошића у Крушедолском Прњавору“, доноси:

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о јавној набавци „Израда пројектно-техничке документације“, и то:

1. Израда пројектно-техничке документације за доградњу ученичког дома у Иригу на парцели 11831/1 КО Ириг и изградњу затвореног базена
2. Израда главног пројекта рехабилитације улица у насељу Јазак
3. Израда пројекта пешачких стаза поред улице Лазара Тошића у Крушедолском Прњавору“, бр.01-404-25/2018 од 19.07.2018.године закључен између Општине Ириг и “АГ-УНС АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ“ ДОО, Нови Сад, ул. Ђорђа Јоановића 4

-Ознака из општег речника набавке:

-71242000 – израда пројеката и нацрта, процена трошкова.

Првобитна вредност уговора је била 12.990.000,00 динара без ПДВ-а.  
Измењена вредност уговора ће бити 12.990.000,00 динара без ПДВ-а.

1.Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Наручилац је закључио уговор бр. 01-404-25/2018 од 19.07.2018.године са Извршиоцем: “АГ-УНС АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ“ ДОО, Нови Сад, ул. Ђорђа Јоановића 4 за „Израду пројектно-техничке документације“, и то:

1. Израда пројектно-техничке документације за доградњу ученичког дома у Иригу на парцели 11831/1 КО Ириг и изградњу затвореног базена
2. Израда главног пројекта рехабилитације улица у насељу Јазак
3. Израда пројекта пешачких стаза поред улице Лазара Тошића у Крушедолском Прњавору“.

Рок за извођење радова по уговору је 120 (стодвадесет) календарских дана од дана потписивања уговора.

Извршилац “АГ-УНС АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ“ ДОО, Нови Сад, ул. Ђорђа Јоановића 4 је упутио Захтев за продужење рока за израду пројектно техничке документације на основу уговора бр. 01-404-25/2018 од 16.11.2018.године, а који је запримљен на писарници Општинске управе општине Ириг дана 03.12.2018.године, у коме је навео:

- “Обраћам вам се са захтевом за продужење рока за израду пројектно техничке документације за:
- Пројектно техничка документација за изградњу ученичког дома у Иригу на парцели 11831/1 КО Ириг и изградњу затвореног базена
  2. Израда главног пројекта рехабилитације улица у насељу Јазак
  3. Пројекат пешачких стаза поред улице Лазара Тошића у Крушедолском Прњавору,

У складу са уговором заведеним код Наручиоца под бројем 01-404-25/2018 од 19.07.2018.године, а код Извођача под бројем 160/18 од 19.07.2018.

Услед промена законске регулативе због измене Закона о планирању и изградњи, као и чекања на исходавање предпроектних и локацијских услова, молимо за продужење рока за израду пројектно техничке документације за 75 календарских дана.“

•Сагласност наручиоца-Општине Ириг бр. 01-40-212/2018 од 05.12.2018.године за продужење рока за израду пројектно техничке документације односно на измену уговора о јавној набавци бр.01-401-25/2018

Продужава се рока за израду пројектно техничке документације за 75 календарских дана.

2.Основ за измену уговора члан 10. и члан 18. уговора:

Члан 10. “Извршилац има право да тражи продужење рока за израду пројектно - техничке документације у случају када наступе промењене околности или неиспуњење обавеза од стране Наручиоца, због којих је Извршилац био спречен да изради пројектно - техничку документацију у потпуности или њене делове.

У том случају рок за извршење уговора се може продужити анексом уговора, за онолико времена колико је трајала сметња за извршење уговора наведена у ставу 1. овог члана а све у складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 18. На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором примењиваће се Закон о јавним набавкама, Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003), Закона о планирању и изградњи и други релевантни прописи који се односе на ову област.“



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

Стеван Казимировић