

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
Број: 01-404-16/2019
Датум: 18.10.2019. године
И Р И Г

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац Општина Ириг, у поступку јавне набавке „Извођење радова на изградњи и уређењу „Стазе здравља“ у Врднику“, доноси:

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци „Извођење радова на изградњи и уређењу „Стазе здравља“ у Врднику“, бр 01-404-16/2019 од 16.07.2019.године закључен између Општине Ириг и “BAUMEISTER“ДОО, Београд, ул.Максима Горког 117

-Ознака из општег речника набавке: 45233142 – радови на поправљању пута
IA01- пројекат и изградња

Првобитна вредност уговора је била 94.420.154,00 динара без ПДВ-а.
Измењена вредност уговора ће бити 94.420.154,00 динара без ПДВ-а.

1. Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Наручилац је закључио уговор бр. 01-404-16/2019 од 16.07.2019.године са Извођачем радова: “BAUMEISTER“ДОО, Београд, ул.Максима Горког 117 за Извођење радова на изградњи и уређењу „Стазе здравља“ у Врднику“ .

Рок за извођење радова по уговору је 60 календарских дана од дана увожења извођача радова у посао.

Извођач радова “BAUMEISTER“ДОО, Београд, ул.Максима Горког 117 је упутио захтев за продужење рока за завршетак радова дана 25.09.2019.године у којој је навео „ ...на основу члана 10.ставка 6. и члана 24.ставка 4. Извођач радова захтева продужење рока за завршетак радова од 35 календарских дана....“


Надзорни орган- „Белпосинг“ДОО, Шабац, ул. Масарикова 6/7 је дао сагласност на продужење рока-бр.44-10/19 од 1.10.2019.године.

Сагласност наручиоца Општине ириг бр. 01-401-9/2019 од 09.10.2019.године.

Писмена сагласност бр.136-031-39/2019-03/38 од 14.10.2019.године Управе за капитална улагања АП Војводине за измену уговора

2. Основ за измену уговора члан 24. став 4. закљученог уговора:

Изузетно, уколико Извођач радова поднесе захтев за продужење рока за извођење радова у року краћем од рока датог у претходном ставу овог члана, Наручилац ће размотрити оправданост истог и о томе благовремено обавестити Извођача радова.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ
Стеван Казимировић